


Zeitplanung für eine .marke Top-Level Domain*



ICANN	Globale Kommunikationskampagne zu neuen Top-Level-Domains durch ICANN (4 Monate)	Bewerbungs-fenster	Prüfung Vollständigkeit	Initiale Evaluation der Bewerbungen durch ICANN / Externe Provider	Technische Tests, Vertrag mit Bewerber	Monitoring von .marke
	Vorbereiten der Bewerbung	Bewerbungs-abgabe	Begleitung des Bewerbungsprozesses bei ICANN	Vorbereitung Launch	Regulärer Betrieb von .marke	

* Erwartete Zeitplanung für das gTLD Bewerbungsverfahren, basierend auf Angaben von ICANN, Stand 18.03.2011